

Vergabekalender

wettbewerbliche Vergabeverfahren im Verkehrsverbund Rhein-Neckar

Stand: August 2023

Nr.	Vergabe	Bündel	Los	Aufgabenträger	Vorbereitung	Auftragsbekanntmachung	Vertragsende Altvertrag	nächster Vergabetermin / Betriebsstart (öffentl. Dienstleistungsauftrag)	voraussichtliches Vertragsende neuer Vertrag	Verfahrensstatus	Linien
50	Nordpfalz	Worms	Los 1	WO	06.04.2022	08.05.2023	08.06.2024	09.06.2024	10.06.2034	läuft	401,402,403,404,405,406,407,408,409,410
49		Wonnegau-Altrhein	Los 2	A-W, WO, MZ-BIN, DBK, DÜW	06.04.2022	08.05.2023	08.06.2024	09.06.2024	10.06.2034	läuft	421,424,426,427,428,429,430,431,432,433,434,435,436,437,438
48		Alzey-Worms Nord	Los 3	A-W, MZ-BIN, B-KR	06.04.2022	08.05.2023	08.06.2024	09.06.2024	10.06.2034	läuft	423,425,440,441,442,443,444,445,446,447,448,449,481,(678 RNN)
08	Odenwald-Mitte	Odenwald-Mitte	–	Kreis Bergstraße, Rhein-Neckar-Kreis	28.09.2022	–	14.12.2024	15.12.2024	09.12.2034	in Vorbereitung	667,684,687,691,697,698
37	Rheinpfalz	Rheinpfalz	–	RPK, SP, LU, DÜW, GER, NW	19.04.2023	–	14.06.2025	15.06.2025	09.06.2035	in Vorbereitung	482,483,484,570,571,572,573,574,580,581,582,583,585,586,587
55	Westpfalz	Kaiserslautern Nordwest	Los 1	LK-KL, KL, KUS	07.06.2023	–	14.06.2025	15.06.2025	09.06.2035	in Vorbereitung	138,139,140,141,142,143,144,147,148,149,153,156
55		Kaiserslautern Südwest	Los 2	LK-KL, KL, KUS, SWP	07.06.2023	–	14.06.2025	15.06.2025	09.06.2035	in Vorbereitung	160,161,170,171,172,173,174,175,178
53		Pfälzer Bergland - Nord	Los 3	KUS, LK-KL, DBK, BIR, B-KR	07.06.2023	–	14.06.2025	15.06.2025	09.06.2035	in Vorbereitung	265,266,267,268,269,270,271,272,273,274,275,360
53		Pfälzer Bergland - Süd	Los 4	KUS, LK-KL, BIR, St-WND, SPK, ZPS	07.06.2023	–	14.06.2025	15.06.2025	09.06.2035	in Vorbereitung	276,277,278,279,280,281,282,283,285,286,287,288,290,292,293,294,295,296,297
5	Ried	Ried	–	Kreis Bergstraße, WO	vsl. 09.2023	–	13.12.2025	14.12.2025	08.12.2035	in Vorbereitung	640,641,642,643,644,645,646,647,651
11	Viernheim	Viernheim	–	Kreis Bergstraße, Viernheim	vsl. 09.2023	–	13.12.2025	14.12.2025	08.12.2035	in Vorbereitung	611,612
19	Leimen, St.Leon-Rot/Sandhausen	Leimen	Los 1	RNK, HD	vsl. 09.2023	–	13.12.2025	14.12.2025	08.12.2035	in Vorbereitung	723,724,726,749,751,757,758,759
18		St.Leon-Rot/Sandhausen	Los 2	RNK, HD	vsl. 09.2023	–	13.12.2025	14.12.2025	08.12.2035	in Vorbereitung	719,720,721,722,725
07	Odenwald Nord	Odenwald Nord	–	Kreis Bergstraße, Da-Di, OWK	27.08.2014	02.09.2015	12.12.2026	13.12.2026	13.12.2036	abgeschlossen	664,665,666,696
20	Wiesloch-Walldorf	Wiesloch-Walldorf	–	RNK, HD, LK-KA	28.08.2014	27.11.2015	12.12.2026	13.12.2026	13.12.2036	abgeschlossen	701,702,703,704,705,706,707,708,709,791,792,793,794
23	Neckargemünd	Neckargemünd	–	RNK, HD, LK-Bergstraße	27.08.2014	16.03.2016	12.12.2026	13.12.2026	13.12.2036	abgeschlossen	735,736,737,743,744,746,748,752,753,754,755,817
16	Ladenburg-Schriesheim	Ladenburg-Schriesheim	–	RNK, MA	02.09.2015	04.03.2017	11.12.2027	12.12.2027	12.12.2037	abgeschlossen	624,625,626,627,628,629,630
34	Main-Tauber	Ahorn	Los 1	Main-Tauber-Kreis	29.09.2015	15.10.2016	11.12.2027	12.12.2027	12.12.2037	abgeschlossen	939
33		Boxberg	Los 2	Main-Tauber-Kreis, NOK, LK-Hohenlohe	29.09.2015	15.10.2016	11.12.2027	12.12.2027	12.12.2037	abgeschlossen	933,934
66		Oreglingen	Los 3	Main-Tauber-Kreis, LK-WZ	29.09.2015	15.10.2016	11.12.2027	12.12.2027	12.12.2037	abgeschlossen	967,968,969,970
68		Hundheim	Los 4	Main-Tauber-Kreis	29.09.2015	15.10.2016	11.12.2027	12.12.2027	12.12.2037	abgeschlossen	971
64		Igersheim	Los 5	Main-Tauber-Kreis, LK-WZ	29.09.2015	15.10.2016	11.12.2027	12.12.2027	12.12.2037	abgeschlossen	944,949,952,955,961,962
70		Kembach	Los 6	Main-Tauber-Kreis	29.09.2015	15.10.2016	11.12.2027	12.12.2027	12.12.2037	abgeschlossen	973
67		Külshheim	Los 7	Main-Tauber-Kreis	29.09.2015	15.10.2016	11.12.2027	12.12.2027	12.12.2037	abgeschlossen	946
74		Osterburken-Lauda	Los 8	Main-Tauber-Kreis, NOK	29.09.2015	15.10.2016	11.12.2027	12.12.2027	12.12.2037	abgeschlossen	851,857,937,942,943,945,930
65		Niederstetten	Los 9	Main-Tauber-Kreis	29.09.2015	15.10.2016	11.12.2027	12.12.2027	12.12.2037	abgeschlossen	959,964,965,966
73		Tauberbischofsheim	Los 10	Main-Tauber-Kreis, NOK	29.09.2015	15.10.2016	11.12.2027	12.12.2027	12.12.2037	abgeschlossen	850,940,941
63	Weikersheim-Ost	Los 12	Main-Tauber-Kreis, LK-WZ, LK-AN	29.09.2015	15.10.2016	11.12.2027	12.12.2027	12.12.2037	abgeschlossen	963, 980	
71	Wertheim	Los 14	Main-Tauber-Kreis	29.09.2015	15.10.2016	11.12.2027	12.12.2027	12.12.2037	abgeschlossen	974,975,976	
69	Maintal	Maintal	–	Main-Tauber-Kreis, LK-MIL, LK-WZ	02.08.2016	06.12.2016	11.12.2027	12.12.2027	12.12.2037	abgeschlossen	972,977
04	Nördliche Bergstraße	Nördliche Bergstraße	Los 1	Kreis Bergstraße, Heppenheim	15.09.2016	21.02.2018	09.12.2028	10.12.2028	10.12.2038	abgeschlossen	669,675,676,677,678,679,670
13		Bensheim	Los 2	Kreis Bergstraße, Bensheim	15.09.2016	21.02.2018	09.12.2028	10.12.2028	10.12.2038	abgeschlossen	671,672,673
12		Bürstadt	Los 3	Kreis Bergstraße, Bürstadt	15.09.2016	21.02.2018	09.12.2028	10.12.2028	10.12.2038	abgeschlossen	652,655
14	Weinheim	Weinheim	–	RNK	26.02.2015	23.02.2017	09.12.2028	10.12.2028	10.12.2038	abgeschlossen	631,632,632A,633,634,635

60	Pirmasens Umland	Pirmasens Umland	_	LK-KL, SÜW, SWP, PS	15.11.2018	03.03.2020	09.12.2028	10.12.2028 / 14.12.2030	10.12.2038	abgeschlossen	242,243,244,245,246,248,250,251,252,255,256,258,259,545
26	Mosbach und Buchen	Mosbach	Los 1	NOK, RNK, LK-HN, Mosbach	14.09.2016	03.02.2018	31.12.2028	01.01.2029	31.12.2038	abgeschlossen	745,822,824,828,830,831,832,833,834,835,836,837,838,840,899
28		Buchen	Los 2	NOK, RNK, LK-Miltenberg, Main-Tauber-Kreis, LK-Hohenlohe,	14.09.2016	03.02.2018	31.12.2028	01.01.2029	31.12.2038	abgeschlossen	821,823,841,842,843,844,845,999
22	Sinsheim Nord und Süd	Sinsheim-Nord	Los 1	RNK, LK-HN, NOK	21.09.2016	01.12.2018	08.12.2029	09.12.2029	10.12.2039	abgeschlossen	795,796,797,782
21		Sinsheim-Süd	Los 2	RNK, LK-HN	21.09.2016	01.12.2018	08.12.2029	09.12.2029	10.12.2039	abgeschlossen	741,761,762,763,765,767,768,771,772,799
09	Odenwald Süd	Odenwald Süd	_	Kreis Bergstraße , RNK	04.10.2017	25.03.2019	08.12.2029	09.12.2029	10.12.2039	abgeschlossen	680,681,682,683,685,688,690,692,694
59	Zweibrücken	Zweibrücken	_	ZW	06.07.2018	06.02.2019	08.12.2029	09.12.2029	10.12.2039	abgeschlossen	221,222,223,224,225,226,228,229
41	Südpfalz	Germersheim	Los 1	GER, LD, SÜW	15.11.2018 bzw. 29.11.2019	04.02.2020	14.12.2030	15.12.2030	15.12.2040	abgeschlossen	590,599
41		Germersheim	Los 2	GER, LD, SÜW	15.11.2018 bzw. 29.11.2019	04.02.2020	14.12.2030	15.12.2030	15.12.2040	abgeschlossen	550,552,553,554,555,556,557,558,559,595,596
41		Germersheim	Los 3	GER, SÜW	15.11.2018 bzw. 29.11.2019	04.02.2020	14.12.2030	15.12.2030	15.12.2040	abgeschlossen	546,547,548,549,593,594,598
42		Bad Bergzabern	Los 4	SÜW, LD	15.11.2018 bzw. 29.11.2019	04.02.2020	14.12.2030	15.12.2030	15.12.2040	abgeschlossen	540,541,543,544
46		Queichtal	Los 5	SÜW,LD, SWP	15.11.2018 bzw. 29.11.2019	04.02.2020	14.12.2030	15.12.2030	15.12.2040	abgeschlossen	520,521,522,523,524,525,526,527,530,531,
44	Frankenthal	Frankenthal	_	RPK, FT, WO, LU	08.02.2018	27.05.2019	31.12.2030	01.01.2031	31.12.2040	abgeschlossen	462,463,464,465,466,467,468,469
17	Schwetzingen-Hockenheim	Schwetzingen-Hockenheim	Los 1	RNK, HD, SP	20.04.2018 bzw. 07.11.2018	12.02.2021	13.12.2031	14.12.2031	14.12.2041	abgeschlossen	710,711,717, 798
17		Schwetzingen-Hockenheim	Los 2	RNK	20.04.2018 bzw. 07.11.2018	12.02.2021	13.12.2031	14.12.2031	14.12.2041	abgeschlossen	715,716,732
17		Schwetzingen-Hockenheim	Los 3	RNK, HD	20.04.2018 bzw. 07.11.2018	12.02.2021	13.12.2031	14.12.2031	14.12.2041	abgeschlossen	712,713,718,728,730,750
62	Zweibrücken Umland	Zweibrücken Umland	_	SWP, PS, LK-KL, ZW, Saarpfalz-Kreis	10.06.2020	10.07.2021	12.06.2032	13.06.2032	14.06.2042	abgeschlossen	231,232,233,234,235,236,237,238,240
43	Neustadt	Neustadt	Los 1	NW, LD, SUW, DÜW, RPK, GER, SP	28.10.2020	01.12.2021	10.12.2032	11.12.2032	13.12.2042	abgeschlossen	500,501,503,504,505,506,507,510,591
43		Neustadt	Los 2	NW	28.10.2020	01.12.2021	10.12.2032	11.12.2032	13.12.2042	abgeschlossen	502,508,514,515
43		Neustadt	Los 3	NW, DÜW	28.10.2020	01.12.2021	10.12.2032	11.12.2032	13.12.2042	abgeschlossen	511,512,517
45	Landau	Landau	_	LD, SÜW	29.10.2020	11.02.2022	10.12.2032	11.12.2032	13.12.2042	abgeschlossen	532,534,535,536,537,538,539, VRN flexline
31	Seckach-Walldürn und Walldürn	Seckach-Walldürn	Los 1	NOK	14.12.2021	30.05.2022	11.06.2023	11.06.2033	13.06.2043	abgeschlossen	848
32		Walldürn	Los 2	NOK, Walldürn	14.12.2021	30.05.2022	11.06.2023	11.06.2033	13.06.2043	abgeschlossen	846,849
54	Kaiserslautern Nord	Kaiserslautern Nord	_	LK-KL, KL, DBK, KUS	11.08.2021 bzw. 05.11.2021	16.09.2022	16.08.2023	11.06.2033	13.06.2043	abgeschlossen	130,131,132,133,134,135,136,137
39	Grünstadt	Grünstadt	_	DÜW, A-W, WO, FT, RPK, LU, DBK, LK-KL	08.11.2021	07.12.2022	09.12.2023	10.12.2033	12.12.2043	abgeschlossen	451,452,453,454,455,457,458,459,460,461,471,472,473,474,476,477
38	Speyer	Speyer	_	SP, RPK	21.01.2022	02.02.2023	09.12.2023	10.12.2033	12.12.2043	abgeschlossen	561,562,563,564,565,566,567,568,569